



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

## RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 769-2017-A-MPSM.

Tarapoto, 26 de Octubre del Dos Mil Diecisiete

### VISTO:

El Informe N° 342-2017-GIPU-MPSM, de fecha 25.10.2017, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano, solicitando la aprobación del Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de la Obra: **“Ampliación del Cerco Perimétrico de la I.E.N° 0026, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín”**, con código SNIP N° 275633. Y,

### CONSIDERANDO

Que, mediante Resolución Gerencial N° 047-2014-GIPU/MPSM, de fecha 09 de Setiembre de 2014, se aprueba el Expediente Técnico de la Obra: **“Ampliación del Cerco Perimétrico de la I.E.N° 0026, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín”**, con código SNIP N° 275633, con un presupuesto ascendente a **S/. 134,291.45 (Ciento Treinta y Cuatro mil doscientos noventa y uno y 45/100 soles)**.

Que, mediante Informe N° 39-2017-AECLO-SGEPEO-GIPU, de fecha 24.10.2017, la responsable del Área de Ejecución, Control y Liquidación de Obra, Ing. Eldith Soria Terrones, remite el Expediente de Liquidación Técnica Financiera de la obra: **“Ampliación del Cerco Perimétrico de la I.E.N° 0026, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín”**, con código SNIP N° 275633, para su revisión y aprobación respectiva.

Que, mediante Dictamen N° 06-2017 de la Comisión de Recepción y Liquidación de Obras Concluidas de la Municipalidad Provincial de San Martín, de fecha 25.10.2017; ha evaluado el Expediente de Liquidación Técnica Financiera de la obra denominada **“Ampliación del Cerco Perimétrico de la I.E.N° 0026, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín”**, con código SNIP N° 275633, DECLARANDO PROCEDENTE el Expediente de Liquidación Técnica Financiera de la Obra denominada: **“Ampliación del Cerco Perimétrico de la I.E.N° 0026, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín”**, con código SNIP N° 275633.

Que, mediante Informe N° 1015-2017-SGEPEO-GIPU-MPSM, de fecha 25.10.2017, la Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversión y Ejecución de Obras, emite la conformidad del Expediente Técnico de Liquidación Técnica Financiera de la obra denominada: **“Ampliación del Cerco Perimétrico de la I.E.N° 0026, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín”**, con código SNIP N° 275633; a su vez solicita su aprobación en mérito al Dictamen N° 006-2017 de la Comisión de Recepción y Liquidación de Obras Concluidas de la Municipalidad Provincial de San Martín, de fecha 25.10.2017.

Con las facultades que otorga el artículo 20°-Numeral 6, de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, y contando con el visto bueno de la Gerencia Municipal y Oficina de Asesoría Jurídica, de la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y de la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano.

### SE RESUELVE :

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA** de la obra denominada: **“Ampliación del Cerco Perimétrico de la I.E.N° 0026, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín”**, con código SNIP N° 275633, que se sustenta en los siguientes aspectos técnicos financieros:

a).- Que, el proyecto logró los siguientes objetivos:





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

## RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 769-2017-A-MPSM.

Tarapoto, 26 de Octubre del Dos Mil Diecisiete

a.1) DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ORIGINAL -INICIAL:

- Brindar adecuadas condiciones de seguridad interna a los beneficiarios directos del Proyecto (Alumnos, Docentes, Personal Administrativo, Padres y Madres de Familia).
- Proporcionar una Infraestructura (Ampliación de Cerco Perimétrico), acorde con la normativa vigente.
- Mejorar el ornato y el entorno de la I.E.N° 0026.
- Permitir activa participación de la comunidad en la construcción de la infraestructura, generando su identificación y participación con los programas que desarrollan, así como su aporte significativo a los costos de construcción y del sostenimiento que demanda su mantenimiento.
- Brindar seguridad física de los usuarios, ante los riesgos de vulnerabilidad.
- Consolidar de manera armónica y descentralizada el mejoramiento de la calidad educativa en las zonas de la Región San Martín.
- Incrementar la tasa de Crecimiento Escolar.

b).- Que, el proyecto logró las siguientes las metas:

b.1) DEL EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL

Metas alcanzadas

- La Construcción de Cerco Perimétrico de 183.55 ml.
- La Construcción de 02 Und. De Tomas Centrales.

c) Que, el tiempo, de la ejecución de la obra fue de 60 días calendarios, es decir, fecha de inicio de obra 16.09.2015 hasta el 14.11.2015.

d) Que, el resumen costo total, se refleja en el siguiente cuadro.

RESUMEN COSTO TOTAL 2015 EN SOLES			
OBRA: "AMPLIACIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA I.E. N° 0026, EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA – SAN JUAN DE CUMBAZA, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN – SAN MARTÍN"			
<b>GASTO TOTAL</b>			<b>137,460.04</b>
<b>RUBRO 07</b>	<b>FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL</b>	<b>127,352.99</b>	<b>127,352.99</b>
2.6.2.2.2.3	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA-PERSONAL	54,058.14	
2.6.2.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA-BIENES	60,238.10	
2.6.2.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA-SERVICIOS	13,056.75	
<b>RUBRO 18</b>	<b>CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>	<b>10,107.05</b>	<b>10,107.05</b>
2.6.2.2.2.3	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA-PERSONAL	10,107.05	
<b>COSTO TOTAL S/.</b>			<b>137,460.04</b>





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

## RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 769-2017-A-MPSM.

Tarapoto, 26 de Octubre del Dos Mil Diecisiete

3. Que, el presupuesto del proyecto, se detalla de la siguiente forma:

• Ejecución Financiera año 2015	S/. 137,460.04
<b>COSTO TOTAL DEL PROYECTO</b>	<b>S/. 137,460.04</b>

4.- Que el Presupuesto Analítico Ejecutado es el siguiente:

### PRESUPUESTO ANALITICO EJECUTADO

OBRA: "AMPLIACIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA I.E.N° 0026, EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA – SAN JUAN DE CUMBAZA, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN – SAN MARTÍN", con código SNIP N° 275633.

FINANCIA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN

EJECUTA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN

MODALIDAD DE EJECUCION: ADMINISTRACION DIRECTA

RESUMEN DE GASTO POR CONCEPTO		COSTO	TOTAL
<b>GASTO TOTAL FINAL POR CONCEPTOS</b>			<b>137,460.04</b>
01	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	58,283.02	
02	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	5,882.17	
03	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	58,742.70	
04	BIENES DE CONSUMO	1,495.40	
05	SERVICIOS NO PERSONALES	9,800.00	
06	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	750.00	
07	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	525.00	
08	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	1,581.75	
09	ALQUILER DE BIENES INMUEBLES	400.00	
<b>TOTAL</b>			<b>137,460.04</b>

e) DECLARAR **PROCEDENTE** el Expediente de Liquidación Técnica Financiera de la Obra denominada: "Ampliación del Cerco Perimétrico de la I.E.N° 0026, en el Centro Poblado Santa Rosa – San Juan de Cumbaza, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín", con código SNIP N° 275633.





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

## RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 769-2017-A-MPSM.

Tarapoto, 26 de Octubre del Dos Mil Diecisiete

**ARTICULO SEGUNDO.-** ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano, a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Y a la Gerencia de Administración, la implementación de la presente resolución.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.**



Municipalidad Provincial de San Martín  
TARAPOTO

Walter Grindel Jiménez  
ALCALDE

WGJ-A-MPSM  
JSF-GIPU-MPSM  
c.c.  
Gerencia Municipal.  
Gerencia de Adm. Y Finanzas  
Gerencia de Planeam. Y Ppto.  
GIPU  
Archivo

